

Informe de Avance – Desarrollo Web Odoo

Cliente: FOCH Global

Responsable: Conciliads

Fecha: Agosto 2025

En el marco del proyecto de implementación de Odoo para FOCH Global, la Agencia de Marketing **Conciliads**, bajo la dirección de William de la Cruz, ha sido responsable del diseño e implementación del sitio web corporativo dentro del entorno Odoo.

Este trabajo se ha desarrollado en sinergia con **Concitech**, encargado de la configuración contable y administrativa, integrando de forma coherente la experiencia visual con los módulos operativos del sistema.

El sitio web refleja la identidad de FOCH Global en una plataforma funcional, moderna y alineada a sus objetivos estratégicos. A continuación, se presenta el detalle de las actividades ejecutadas, pendientes y responsables en cada fase del proyecto.

Fase	Actividad	Estado	Observaciones	Responsable
Fase 1: Diseño y Desarrollo Web	Creación de diseño visual en Odoo Website (plantilla, colores, tipografía, estilo de marca)	Ejecutado	Sitio desarrollado con branding de FOCH Global	William de la Cruz
Fase 1: Diseño y Desarrollo Web	Configuración inicial del módulo Website (estructura, navegación, idioma, moneda)	Ejecutado	Configurado entorno web en Odoo SH	William de la Cruz
Fase 1: Diseño y Desarrollo Web	Diseño y configuración de páginas principales (Inicio, Sobre nosotros, Tienda, Contacto)	Ejecutado	Sitio listo en entorno foch.odoo.com	William de la Cruz



Fase 1: Diseño y Desarrollo Web	Integración con módulo eCommerce	Ejecutado	Listo para conexión con inventario y ventas	William de la Cruz
Fase 1: Diseño y Desarrollo Web	Integración con pasarela de pagos	Ejecutado	Pasarela conectada, pruebas realizadas	Tercero (coordinación Concitech)
Fase 2: Carga y Preparación de Contenido	Carga de contenido inicial (textos, imágenes)	Ejecutado	Se cargó contenido base del sitio	William de la Cruz
Fase 2: Carga y Preparación de Contenido	Configuración de categorías de productos	Ejecutado	Preparado para pruebas de productos	Concitech
Fase 2: Carga y Preparación de Contenido	Carga de productos de prueba	Ejecutado	Se dejaron productos dummy para validación	Concitech
Fase 2: Carga y Preparación de Contenido	Carga de productos reales	Pendiente	Cliente debe entregar fotos y características	Cliente (con apoyo Concitech)
Fase 3: Pruebas y Ajustes	Pruebas funcionales (carrito, checkout, pasarela de pagos en sandbox)	Ejecutado	Flujo de compra validado	Concitech
Fase 3: Pruebas y Ajustes	Pruebas con cliente y ajustes según feedback	Pendiente	Prueba final con productos reales pendiente.	Concitech + Cliente
Fase 4: Migración y Entrega	Migración del sitio al dominio oficial	Pendiente	Falta definir dominio final y configurar SSL	William de la Cruz
Fase 4: Migración y Entrega	Optimización final (responsive, SEO básico, velocidad de carga)	Pendiente	Ajustes a realizar en dominio definitivo	William de la Cruz



Fase 4: Migración y Entrega	Capacitación al cliente en uso de Website (subida de productos, gestión de pedidos)	Pendiente	Capacitación virtual básica	Concitech
Fase 4: Migración y Entrega	Entrega final y soporte post-lanzamiento	Pendiente	Se propone soporte mensual opcional	William de la Cruz

Desde Conciliads reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia, la creatividad estratégica y el acompañamiento cercano en cada etapa del proceso digital.

Seguiremos trabajando para asegurar que la presencia online de FOCH Global sea un reflejo auténtico de su visión empresarial y una herramienta efectiva para su crecimiento.

Estamos a su disposición para cualquier ajuste, capacitación o soporte adicional.

